

«УТВЕРЖДАЮ»
Заредующая филиалом
МБОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг
А.А.Каргинова



ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе
филиала МБОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг

№	Мероприятия	Результат	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое, организационное обеспечение				
1.	Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы.	Приказ ОУ	До 01.08.2022	Каргинова А.А.
2.	Внесение изменений в локальные акты ОУ. Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра. Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре). Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Утверждение положения о Центре, приказы ОУ, план.	Сентябрь 2022	Рабочая группа по приказу

	Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.			
3.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты.	Информация о мероприятиях	Июль-август 2022	Ботоева И.Г.
4.	Организация набора обучающихся по программам Центра "Точка роста".	Приказы ОУ о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2022	Каргинова А.А.
5.	Открытие Центра "Точка роста" в единый день. Разработка мероприятий к открытию Центра.	Торжественное мероприятие	6 сентября 2022	Каргинова А.А. Цихиева Ф.А.
Методическое обеспечение				
6.	Участие в курсах повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации	в течение года	Каргинова А.А. Ботоева И.Г., Болотаева Б.Ф. педагоги Центра
Информационное обеспечение				
7.	Создание раздела на официальном сайте филиала МБОУ СОШ №5 г.Алагира в с.Бирагзанг	Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа"	Август 2022	Болотаева Б.Ф.
8.	Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе.	Подготовленные материалы	Сентябрь 2022	Ботоева И.Г., рабочая группа

9.	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Подготовленные материалы	В течение года	Болотаева Б.Ф., рабочая группа
Материально-техническое обеспечение				
10.	Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.	Готовность Центра	Август 2022	
11.	Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра: - учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология»; - оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука).	Готовность Центра	до 25.08.2022	Зам директора по УВР, АХР
12.	Приемка учебного оборудования Центра.	Согласно графику		Болотаева Б.Ф., рабочая группа